

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Липецкой области
Р.В. Петрухин
«13» сентября 2023 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
-------	--------------------------	-------	---------------	--

Раздел 0. Подготовительный этап

0.1	Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по внедрению ИСУП (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Липецкой области)	Июль	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин	Назначено должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области / Указ Губернатора Липецкой области
0.2	Заключение лицензионного договора передачи неисключительных прав на Программу для ЭВМ «Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» (далее – ИСУП)	Апрель	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; ФАУ «РосКапСтрой»	Подписанный лицензионный договор передачи прав на Программу для ЭВМ ИСУП между Правительством Липецкой области и ФАУ «РосКапСтрой»
0.3	Заключение договора об оказании услуг по технической поддержке ИСУП	Октябрь	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; ФАУ «РосКапСтрой»	Подписанный договор об оказании услуг по технической поддержке ИСУП
0.4	Определение и назначение органа исполнительной власти Липецкой области (ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП и организацию электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Липецкой области (далее – ОИВ, ответственный за внедрение ИСУП)	Июль	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин	Определен и назначен орган исполнительной власти Липецкой области (ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
0.5	Создание межотраслевой рабочей группы, включавшей в свой состав представителей органов исполнительной власти Липецкой области, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности	Сентябрь	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов	Созданная межотраслевая рабочая группа / Нормативный акт о создании рабочей группы
0.6	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») внедрения ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли и перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможности использования технологий информационного моделирования в Липецкой области	Сентябрь	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин	Утверждённый план мероприятий («дорожная карта») по внедрению ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли
0.7	Определение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Липецкой области в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета	Июнь	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов	Утверждённый перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Липецкой области в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
0.8	<p>Для организации совместного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы и ОИВ Липецкой области сопровождения ведения объектов строительства в ИСУП определение из числа объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Липецкой области в течение 2023-2025 гг., трех объектов строительства в соответствии со следующими требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объект в активной стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД); - Объект с имеющимся разрешением на строительство и предполагаемой датой подачи уведомления о планируемом строительстве не позднее лета 2023 года. - Объект на этапе производства основных монолитных работ 	Июль	<p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»</p>	<p>Утвержденный перечень из не более чем трех объектов капитального строительства, соответствующих установленным требованиям</p>
0.9	<p>Разработка нормативного правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде и утверждающего соответствующие регламенты в Липецкой области</p>	Август	<p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов</p>	<p>Утвержденный нормативный правовой акт</p>
0.10	<p>Издание нормативного правового акта, определяющего порядок назначения оператора ИСУП. Оператор ИСУП – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации данной информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных</p>	Август	<p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов</p>	<p>Утвержденный нормативный правовой акт</p>
0.11	<p>Определение оператора ИСУП в Липецкой области</p>	Август	<p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин;</p>	<p>Определён оператор ИСУП /</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
			Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов	Приказ, распоряжение или другой нормативный акт об определении оператора ИСУП

Раздел I. Мероприятия по внедрению ИСУП

1.1	Совместное с Центром компетенций Департамента строительства города Москва развертывание ИСУП: добавление пользователей, внесение всех реализуемых и планируемых к реализации объектов строительства в Липецкой области, настройка ролей, наполнение проектов	Август	Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов; ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»	Организована работа в ИСУП / Отчеты и выгрузки из ИСУП о статистических данных использования системы
1.2	Организация обучения для всех ответственных лиц, участвующих в процессах подписания документации	Август	Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный	Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для подписания документации в цифровом виде / Утвержденный протокол о достигнутых результатах обучения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1.3	Переход Правительства Липецкой области к постоянной эксплуатации ИСУП, включая регистрацию ответственных представителей Заказчика – застройщика, внесение объектов строительства	01.09.2023	<p>архитектор А.П. Болгов; ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»</p>	<p>Наличие у ответственных лиц Правительства Липецкой области компетенций, достаточных для самостоятельного ведения ИСУП / Утвержденное положение о создании, внедрении и ведении ИСУП в соответствии с разработанной ФАУ «РосКапСтрой» формой</p>
			<p>архитектор А.П. Болгов; ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»; Заказчик – застройщик; Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Липецкой области,</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1.4	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях Липецкой области, а также подведомственных органам исполнительной власти Липецкой области либо органам местного самоуправления учреждениях и других организациях и учреждениях строительной отрасли	Постоянно в течение 2023 г.	Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москва; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»	Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях методологической поддержки
1.5	Проведение мероприятий направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования цифровой вертикали строительной отрасли для участников отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Липецкой области, включая разъяснение положений общих требований на основе лучших региональных	Август	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций «РосКапСтрой»	Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Липецкой области / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	<p>практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленных письмом Министра России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14</p>		<p>Департамента строительства города Москвы: Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов; ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»; Заказчик – застройщик; Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Липецкой области, участвующие в процессе внедрения ИСУП, в том числе муниципальные заказчики</p>	
1.6	<p>Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Министра России</p>	Август	<p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента</p>	<p>Отчет об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
			строительства города Москвы	

Раздел 2. Организация электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Липецкой области: апробирование информационнои системы подрядчика, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства (далее – ВИС)

2.1	<p>Проведение разъяснительных мероприятий и информирование путем направления писем должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в липецкой области, ответственное за внедрение ИСУП в липецкой области в адрес государственных и, или муниципальных заказчиков, а также подрядных организаций с информацией о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства, т.е. о переходе к работе с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде в соответствии с общими требованиями на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации, направленными письмом Министра России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14</p>	Август	<p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов; ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»; Заказчик – застройщик; Муниципальные заказчики; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное</p>	<p>Организован электронный документооборот технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях / Письма должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в липецкой области о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства</p>
-----	--	--------	---	---

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.2	<p>Реализация процесса заключения дополнительных соглашений об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля в отношении реализуемых объектов строительства с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности в соответствии с принятым в субъекте Российской Федерации в рамках исполнения пункта 0.9 настоящего плана мероприятий нормативным правовым актом, определяющим порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде</p>	<p>Июль при необходимости заключения таких соглашений</p>	<p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области – главный архитектор А.П. Болгов; ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»; Заказчик – застройщик; Муниципальные заказчики; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства</p>	<p>Все договоры строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, предусматривают обязательный обмен документацией в области строительства и градостроительной деятельности в электронном виде</p>
2.3	<p>Проведение установочной встречи с целью показа требуемого функционала ВИС и демонстрации функционала модулей: ПИР, ИГД, СК в целях работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а</p>	<p>Август</p>	<p>Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций</p>	<p>Обученные базовому функционалу ВИС сотрудники ОИБ должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области / Утвержденный протокол встречи</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.4	<p>также для осуществления строительного контроля в электронном виде</p> <p>Представление отчета об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области: апробирования ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России</p>	Август	<p>Департамента строительства города Москвы;</p> <p>Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов;</p> <p>Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства</p> <p>Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы</p>	<p>Отчет об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области: апробирования ВИС</p>

Раздел 3. Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС

3.1	<p>Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной,</p>	Август	<p>Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой</p>	<p>Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая</p>
-----	--	--------	--	--

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий		<p>области- главный архитектор А.П. Болгов;</p> <p>Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов</p> <p>строительства: Исполнитель (исполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (исполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»</p>	<p>подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ</p> <p>/</p> <p>Утверждённый протокол о проверке работоспособности интеграционного решения</p>
3.2	Демонстрация возможностей обмена данными в машинночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также осуществления строительного контроля в электронном виде на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий	Август	<p>Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов;</p> <p>Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное</p>	<p>Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией</p> <p>/</p> <p>Утверждённый протокол о проверке работоспособности интеграционного решения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
3.3	Представление отчета об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России	Август	проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой»	Отчет об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС
3.4	Предоставление сводного отчета об итогах внедрения ИСУП в сфере строительства в 2023 году в должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России	15 Декабря 2023 г.	Заместитель Губернатора Липецкой области Р.В. Петрухин; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы	ИСУП внедрена и используется в должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области / Сводный отчет об итогах внедрения ИСУП в 2023 году в должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в Липецкой области
			Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области- главный архитектор А.П. Болгов; Исполнитель (соисполнитель) со	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
			стороны компетентный Департамента строительства Москвы; Исполнитель (соисполнитель) стороны «РосКапСтрой»	Центра города со ФАУ

